



OBČINA ŽELEZNIKI
Češnjica 48, 4228 Železniki



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj

POROČILO O POTEKU OPERACIJE GRADNJA

»SEKUNDARNA KANALIZACIJA SELCA – DOLENJA VAS«

Občina Železniki se je z operacijo »Sekundarna kanalizacija Selca - Dolenja vas« prijavila na drugi javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«. Vlogi je bilo ugodeno in tako je bilo Občini Železniki odobreno sofinanciranje operacije »Sekundarna kanalizacija Selca - Dolenja vas« v višini 748.867,00 EUR oziroma največ 79% verodostojno izkazanih in plačanih upravičenih stroškov operacije in sicer:

- v letu 2008 635.560,00 EUR
- v letu 2009 113.307,00 EUR

Gradnja »Sekundarna kanalizacija Selca – Dolenja vas« se bo financirala iz sredstev strukturnih skladov pridobljenih na razpisu in sredstev občinskega proračuna za leto 2008 in 2009.

Pred prijavo na razpis smo izvedli postopek zbiranja ponudb za izvedbo strokovnega nadzora nad gradnjo »Sekundarna kanalizacija Selca – Dolenja vas«. Povabilo k oddaji ponudbe je bilo posredovano trem ponudnikom, ki so poslali ponudbo. Na podlagi kriterija za izbiro – najnižja cena po predračuni, ob izpolnjevanju pogojev iz povabila, je bila izbrana ponudba naslednjega ponudnika: Arhitekturno in gradbeno projektiranje Milan Medved s.p., Zbilje 52, 1215 Medvode. Izbrani ponudnik bo v obeh fazah gradnje izvajal strokovni in finančni nadzor nad operacijo, ter sodeloval pri tehničnem pregledu in pri pridobitvi uporabnega dovoljenja.

Po postopku zbiranja ponudb smo izbrali tudi izvajalca za izdelavo varnostnega načrta in izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja operacije »Sekundarna kanalizacija Selca – Dolenja vas«. Povabilo k oddaji ponudbe je bilo posredovano trem ponudnikom, do roka pa smo prejeli samo eno ponudbo. To je bila ponudba podjetja Ekosystem d.o.o., ekološki in varstveni inženiring, Špelina 1, 2000 Maribor, ki je bila potem izbrana. Izbrani ponudnik je izdelal varnostni načrt za izvajanje operacije gradnje »Sekundarna kanalizacija Selca – Dolenja vas« in izvajal koordinacijo varnosti in zdravja pri delu med vsemi izvajalci na gradbišču »Sekundarna kanalizacija Selca – Dolenja vas« v obeh fazah gradnje.

Za omenjeno operacijo smo izvedli razpis za izbiro izvajalca, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil Uradnega lista RS, dne 22.04.2008, pod št. JN2995/2008. Rok za oddajo ponudb je bil 02.06.2008. Prejeli smo eno popolno ponudbo. To je bila ponudba podjetja Hidrotehnik d.d. Ljubljana, Slovenčeva 97, Ljubljana, ki nastopa skupaj s Podjetjem za urejanje hudournikov d.d., Hajdrihova ulica 28, 1001 Ljubljana - sporazum. S ponudnikom je bila 13.06.2008 podpisana pogodba za gradnjo »Sekundarna kanalizacija Selca – Dolenja vas«.



OBČINA ŽELEZNIKI
Češnjica 48, 4228 Železniki



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj

Gradnja bo potekala v dveh fazah:

- 1. faza se je gradila v letu 2008: kanali: D, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16, D19, D19a; skupno gre za 2.587,32 m sekundarne kanalizacije v naselju Dolenja vas,
- 2. faza se bo gradila v letu 2009: kanali: D18, D20, D21, S1, S2; skupno gre za 262,22 m sekundarne kanalizacije v naselju Dolenja vas in 595 m sekundarne kanalizacije v naselju Selca.

Terminski plan gradnje je naslednji:

- 1. faza gradnje se je izvajala od 20.06.2008 do 15.09.2008,
- 2. faza gradnje se bo izvajala od 04.05.2009 do 03.08.2009.

Skupna vrednost operacije znaša 1.167.948,26 EUR z DDV, in sicer:

1. faza gradnje 938.637,43 EUR z DDV
2. faza gradnje 229.310,83 EUR z DDV

Dela v sklopu 1. faze gradnje so potekala po terminskem planu, ki ga je izdelal izvajalec. Gradbena dela so bila izvedena kvalitetno in zaključena v roku.

V mesecu maju 2009 pa bomo pričeli z 2. fazo gradnje, za katero upamo, da bo prav tako potekala po terminskem planu.

Pred pričetkom gradnje in v teku gradnje je Občina Železniki preko medijev obveščala javnost o gradnji »Sekundarna kanalizacija Selca – Dolenja vas«.

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: razvoj regij«.

Pripravila:

Saša Lazar, u.d.i.geol.

svet. za komunalne dejavnosti

Železniki, 15.10.2008