

NADZORNI ODBOR OBČINE ŽELEZNIKI

Datum: 30. 5. 2016

Št.: 060-1/2016-007

Na podlagi 46. člena Statuta Občine Železniki (Ur. list RS šte. 88/2015) in 27. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Železniki (v nadaljevanju poslovnik) je Nadzorni odbor Občine Železniki na 4. korespondenčni seji dne 30. 5. 2016 sprejel:

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU IZGRADNJA ŠPORTNEGA IGRIŠČA V DOLENJI VASI 1. FAZA.

1. nadzor so opravili člani nadzornega odbora v sestavi:

Janez Pegam
Štefan Bertoncely
Franci Mihelčič
Janez Thaler

2. poročevalec:

Janez Thaler

3. ime nadzorovanega organa:

Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, DŠ 59920377, www.zelezniki.si

UVOD

Nadzorni odbor je na svoji seji dne 13.11. 2015 na podlagi 17. člena poslovnika sprejel sklep, da se v letni načrt nadzorov za leto 2016 uvrsti Izgradnja športnega igrišča v Dolenji vasi 1. faza, da nadzor izvršijo člani nadzornega odbora: Franci Mihelčič, Janez Pegam, Štefan Bertoncely in Janez Thaler. Čas izvedbe nadzora je bil predviden v mesecih februar in marec 2016. Cilj nadzora je izrek mnenja o pravilnosti poslovanja.

UGOTOVITVE

V postopku nadzora smo pregledali postopke pridobivanja izvajalcev.

Razpis za pridobitev PGD in PZI vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja je bil razpisan kot naročilo male vrednosti. Na razpis sta prispeli dve ponudbi:

- ARI d.o.o. Podlubnik 139a Škofja Loka, v vrednosti 13.540 eur. in
- Bojan Rihtaršič Dašnjica 119 Železniki, v vrednosti 12.041 eur.

8.10.2013 je bila z Bojanom Rihtaršičem podpisana pogodba za izdelavo PGD, PZI in pridobitev gradbenega dovoljenja za obe fazi.

14.11.2014 je bilo izdano gradbeno dovoljenje za obe fazi.

17.11.2014 je bila oddana prijava na fundacijo za šport za sofinanciranje izgradnje športnega igrišča v Dolenji vasi.

Odločba o odobritvi sredstev v višini 31.137 eur. je bila izdana 2.4.2015.

20.2.2015 je bil izdan sklep o začetku postopka za izbiro izvajalca gradbenih del.

Na razpis je prispelo pet ponudb. Odpiranje ponudb je potekalo 25.3.2015.

Ponudbe so oddali:

- TIGRAD d.o.o. iz Logatca,
- Razvojni zavod d.d. iz Trzina,
- EURO GRAD podjetje za gradbeništvo, inženiring in nepremičnine d.o.o.,
- LESNINA MG OPREMA d.d. iz Ljubljane in
- MAPRI PROASFALT d.o.o. iz Ljubljane.

Po merilu najnižje cene in z navedenimi referencami je bil izbran izvajalec EURO GRAD podjetje za gradbeništvo, inženiring in nepremičnine d.o.o., ki je ponudilo ceno 110.681,43 eur. Po tej ceni je bila 8.5.2015 z izbranim izvajalcem podpisana pogodba. Izvajalec je dostavil bančno garancijo za dobro izvedbo del na objektu.

6.7.2015 je bil podpisan aneks k osnovni pogodbi s katerim so se nominirali podizvajalci. Podizvajalci so za izvajalca izvedli določena dela, poplačani pa so bili neposredno iz občine.

Strokovni nadzor je bil izbran na osnovi informativnega zbiranja ponudb. Prispele so tri ponudbe. 23.4.2015 je bila z podjetjem IBE d.d. podpisana pogodba v vrednosti 1.952 eur.

Končna cena za izgradnjo 1. faze športnega igrišča v Dolenji vasi je skupaj z DDV in brez stroškov nadzora znašala 105.608,2 eura.

Ugotovitve ob pregledu:

pri izvajanju nadzora je bilo ugotovljeno:

- da so se izvajalci izbirali v skladu z zakonskimi določbami,
- da končna cena ni presegla predvidenih stroškov in
- da je projekt tudi finančno zaključen.

MNENJE

Nadzorni odbor v skladu z določbo 28. člena poslovnika daje projektu, Izgradnja športnega igrišča v Dolenji vasi, pozitivno mnenje brez pridržkov.

Člani NO

Predsednik NO

Janez Pegam



Franci Mihelčič



Štefan Bertoncely



Senijad Čatič

Janez Thaler



Vročiti:

- županu,
- g. Petru Košir
- arhiv.

